

Management Summary

Projekttitel: **Windows Deployment**
Auftraggeber: **Christian Schöndorfer**
Auftragnehmer: **Thomas Stolzer**
Schuljahr: **2015/16** Klasse: **5AX**

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	16.11.2015	Thomas Stolzer	Erstellen der Management

Projektstatus

Der Status des Projektes bleibt weiterhin bei grün da die Testumgebung bereits implementiert ist und derzeit noch das implementieren des Deployments in die Testumgebung notwendig ist.

Handlungsbedarf seitens des Managements

Handlungsbedarf seitens des Management besteht im Bezug auf Herrn Soldans Arbeitszeit, jene umfasst lediglich ein Drittel der vom Projektleiter geleisteten Stunden. Weiteres wäre Herr Soldan anzuhalten seine erbrachten Ergebnisse dokumentiert vorzuweisen.

Teammotivation

Die Motivation von Herrn Soldan scheint zwar leicht gestiegen zu sein jedoch macht er nicht den Eindruck als wäre er sich dem Ernst seiner Lage auch bewusst.

Probleme im Projekt

Akute Probleme bestehen nicht, dennoch wird bei gleichbleibendem Aufwand von Herrn Soldan eine Mehrbelastung für den Projektleiter entstehen bzw. ist bereits entstanden.

Problemlösungsstrategie

Nach Rücksprache mit dem Hauptbetreuer wird dieser Kontakt mit den Eltern von Herrn Soldan aufnehmen um eventuelle Maßnahmen zur Bereinigung der derzeitigen Situation zu erarbeiten.

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
STO	-	Aufnehmen und verteilen von Muster-Image für Labo-Rechner in der Schule (Raum 076)	?