

## Management Summary

**Projekttitel:** Windows Deployment  
**Auftraggeber:** Christian Schöndorfer  
**Auftragnehmer:** Thomas Stolzer  
**Schuljahr:** 2015/16      **Klasse:** 5AX

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	08.01.2016	Thomas Stolzer	Erstellen der Management Summary

### 1 Projektstatus

Der Status des Projekts hat sich auf Gelb geändert, das Deployment verläuft automatisch lediglich der Computername muss bei der Installation mit einem Druck auf 'Enter' bestätigt werden, die Computernamen werden schon von einem SQL-Server der sich auf dem Deployment Server befindet zugewiesen. Bedeutet es ist noch eine 'One Touch - Installation' und nicht 'Zero Touch'. Folgende Schritte sind das Aufzeichnen aller MAC-Adressen der Ziel-Produktivrechner und eintragen in den SQL-Server um die Computernamen zuweisen zu können.

### 2 Handlungsbedarf seitens des Managements

In den folgenden Wochen vor Semesterschluss wird ein erhöhtes Arbeitsstundenausmaß notwendig sein um die Installation vollständig an die in der Kurzfassung erwähnten Punkte zu optimieren und ausstehende Aufgaben abzarbeiten.

### 3 Teammotivation

Motivation des Mitarbeiters Daniel Soldan ist wenig bis garnicht vorhanden, jedoch auch nicht mehr von Belangen da Herr Soldan mit Anfang des Sommer-Semesters erneut in die 4te Klasse eintreten wird um diese nochmals zu wiederholen.

### 4 Erledigte Arbeiten

Siehe Toggle-Zeitaufzeichnungen.

### 5 Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)